Czesé 11 SIWZ - Projekt umowy
Umowa nr RG.271.10.2019

Podstawg zawarcia umowy jest wybor Wykonawcy wybranego w wyniku wyboru najkorzystniejszej
oferty w postegpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawgq z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych

Umowa zostata zawarta w dniu ...................... r. w Chtopicach pomiedzy:

Gming Chlopice
37-561 Chiopice 1494

reprezentowana przez:
Woéjta Gminy Chtopice Pan Andrzej Homa
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Agnieszka Koralewicz

zwanym dalej Zamawiajacym, a

zwanym dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce zadania p.n.:
Budowa boiska wielofunkcyjnego i budynku zaplecza dla boisk przy Szkole Podstawowej
w Lowcach

2. Przedmiotem zamoéwienia jest rozbudowa kompleksu boiska sportowego wraz z obiektami i
urzadzeniami budowlanymi oraz siecia infrastruktury technicznej na dziatce o nr ewid. 255/2 w
miejscowosci Lowce. Zakres robdt budowlanych obejmuje migdzy innymi:
- roboty ziemne: wykop pod budynek, boiska i kanalizacjg;
- budynek szatniowy: wykonanie $cian fundamentowych, konstrukcyjnych i dziatowych,
wykonanie stropow, montaz wigzby dachowej, wykonanie pokrycia dachowego i1 obrobek
blacharskich, roboty wykonczeniowe, malarskie, stolarskie, przylacz wodociagowy i
kanalizacyjny, instalacje sanitarne: wodna i kanalizacyjna wewng¢trzna, instalacje elektryczne
wewnetrzne, instalacja solarna, wyposazenie w sprzgt sportowys;
- boisko pitkarskie do pitki noznej: renowacja i konserwacja plyty boiska, wiata dla zawodnikow,
pitkochwyty, ogrodzenie boiska, oswietlenie boiska;
- boisko pilkarskie wielofunkcyjne: nawierzchnia przepuszczalna poliuretanowa, wyposazenie w
sprzet sportowy, drenaz i odwodnienie, miejsca do siedzenia, chodniki, ogrodzenie boiska,
oswietlenie boiska;

3. Szczegodtowy zakres przedmiotu umowy okreslaja:
- dokumentacja projektowa;
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
- uproszczony Kosztorys ofertowy;
- Harmonogram rzeczowo — finansowy;
4. Dokumenty wymienione w pkt.3 stanowig integralng cze$¢ umowy



§ 2 Warunki realizacji robot

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, SIWZ,
zasadami wspotczesnej wiedzy i1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami, normami,
warunkami technicznymi oraz na warunkach okreslonych niniejsza umowa

2. Zamawiajacy zrealizuje przedmiot umowy w sposob kompletny, z nalezyta starannoscia, bez wad
i usterek, zgodnie z przeznaczeniem oraz opracuje dokumentacje powykonawcza

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowa, rzeczywistymi warunkami
lokalnymi, dokonat niezbednych wizji lokalnych i uwzglednil je w przedstawionej ofercie,
Kosztorysie ofertowym oraz Harmonogramie rzeczowo — finansowym. Jednoczesnie o$wiadcza,
ze w przypadku zauwazenia btgdow lub kolizji w czasie wykonywania robot rozwigze je
wlasnym staraniem, bez zmiany wynagrodzenia oraz terminu zakonczenia.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z materialow wiasnych. Zastosowane
materialy winny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na zasadach
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.
290 z pdézn. zm.). Na kazde zadanie inspektora nadzoru, Wykonawca okaze wymagane prawem
dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych materiatow do obrotu i stosowania w
budownictwie.

5. Wszelkie materiaty, wyroby lub urzadzenia przewidziane do realizacji przedmiotu zamowienia
musza by¢ nowe. W przypadku gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg lub begda budzi¢ watpliwosci co do jakosSci, zostang na zadanie inspektora
nadzoru zastgpione innymi zgodnymi z wymaganiami w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku udostepnienia mediéw (woda, energia elektryczna) w okresie realizacji robot
Wykonawca bedzie ponosit koszty za udostgpnione media na podstawie wskazan podlicznikéw
wskazujacych zuzycie poszczegolnych mediow. Rozliczenie za wykorzystane media realizowane
bedzie na podstawie refaktury wystawionej po otrzymaniu przez Zamawiajacego faktury od
dostawcy mediow. Wykonawca ponosit begdzie rowniez koszty wykorzystanych mediow w
wykonanych w ramach zamoéwienia obiektach do czasu zakonczenia odbioru przedmiotu
zamoOwienia.

7.  Wykonawca w ramach realizacji zamowienia zobowigzany bedzie do odwiezienia pozyskanej w
trakcie realizacji rob6t ziemi na miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegltosé do 7 km.

§ 3 Obowiazki stron
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapisami umowy, prawem budowalnym, obowigzujgcymi
przepisami w zakresie bhp i p.poz., wiedza techniczng, zaleceniami inspektora nadzoru oraz zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo — finansowym realizacji przedmiotu zamowienia;
2) przekazanie na kazde wezwanie inspektora nadzoru dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiatow, wyrobow 1 urzadzen
zastosowanych przez Wykonawce;
3) przekazanie Zamawiajagcemu w dniu podpisania umowy os$wiadczenia (wraz z niezbednymi
dokumentami) o podjeciu obowigzkdéw kierownika budowy przez osobe przewidziang do pelnienia tej
funkcji podczas realizacji przedmiotu umowy;
4) zapewnienie cigglego kierownictwa prowadzonych robét przez kierownika budowy;
5) informowanie inspektora nadzoru o terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu;
6) informowanie inspektora nadzoru o problemach lub okolicznos$ciach majacych wplyw na realizacje
robot bedacych przedmiotem umowy;
7) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych i zbednych
urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbgdnych materiatdéw, odpadow i1 $mieci,
utrzymanie porzadku na miejscu objetym pracami;
8) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot oraz spisywanie, z udzialem przedstawiciela
Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru, protokotow czesciowych odbiorow robodt, protokotu odbioru
koncowego, protokolow odbiorow usunigcia wad i usterek oraz protokolow przegladow
gwarancyjnych i pogwarancyjnych;
9) umozliwienie wstepu na miejsce objete pracami pracownikom nadzoru budowlanego, do ktdérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz udostgpnienie im danych i
informacji wymaganych ta ustawa;
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10) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajacych i niezwloczne powiadomienie inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego;

11) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie obiektu oraz otoczenia i przekazanie Zamawiajacemu w
terminie odbioru robdt;

12) pisemne zgloszenie inspektorowi nadzoru do odbioru robot zanikajacych badz ulegajacych
zakryciu;

13) Wykonawca ubezpieczy budowe i roboty objete niniejsza umowa z tytutu szkdd, ktore moga
zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi o charakterze niszczycielskim pochodzenia naturalnego
lub powstatych w wyniku dziatan czlowieka, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej przez caly czas
trwania niniejszej umowy. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnoscei:

- w zakresie zdarzen losowych — budowa, roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie
ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robdt, na kwote nie mniejsza niz kwota brutto z
oferty ........c.oooeeenen. zt (stownie: .................. ztotych),

- od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na kwote w wysokos$ci co najmniej kwoty 500.000,00 zt (stownie: pieéset tysiecy
ztotych).

Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi zatacznik do Umowy;

14) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
juz wykonanych robot, elementow istniejacych, ich czesSci badz urzadzen - na koszt Wykonawcy;

15) petienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawcow robot budowlanych, dostaw i
ustug;

16) przedtozenie projektow umow z podwykonawcami zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;
17) zobowiazanie podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow w ramach uméw zawieranych
przez Wykonawce do przedtozenia Zamawiajagcemu projektow umow z podwykonawcami / dalszymi
podwykonawcami;

18) zaptata podwykonawcom wynagrodzenia w terminie umozliwiajagcym zlozenie dokumentow, o
ktorych mowa w § 6 pkt. 6 Umowy;

19) zawarcie umoéw z podwykonawcami na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie;

20) zobowigzanie podwykonawcow do zawierania umow z dalszymi podwykonawcami w sposob
uwzgledniajacy w umowach pomiedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca postanowienia
analogicznie jak w umowie pomiedzy Wykonawca a podwykonawca;

21) przedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia;

22) zobowigzanie Podwykonawcoéw do ztozenia poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umow o dalsze podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia ich zawarcia;

23) zgloszenie na piSmie Zamawiajagcemu o wejsciu na budowe danego podwykonawcy / dalszego
podwykonawcy, odbiorze robot wykonywanych przez danego podwykonawce / dalszego
podwykonawece i zatagczenie protokotéw odbioru ww. robot;

24) opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
prawa w 1 egz. w formie papierowej i elektronicznej;

25) skompletowanie dokumentéw do odbioru koncowego przekazanie ich Zamawiajacemu najpozniej
7 dni przed umownym terminem zakonczenia robot wraz ze zgloszeniem zakonczenia robot
potwierdzonym wpisem do dziennika budowy;

26) branie udziatlu w odbiorach czesciowych, odbiorze koncowym oraz w spotkaniach i naradach
zwolywanych przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru, a takze w przegladach gwarancyjnych
oraz pogwarancyjnych;

27) jezeli czynno$ci wykonywane w ramach przedmiotu niniejszej Umowy (tj. roboty budowlane,
sanitarne, elektryczne) beda miaty charakter czynnosci, o ktorych mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917), Wykonawca o$wiadcza, ze czynnosci te
wykonywane bedg przez osoby zatrudnione przez Wykonawce (podwykonawce) na podstawie umowy
0 prace.

28) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym, nie krotszym
niz 3 dni robocze, zobowigzany bedzie do przedtozenia wykazu stanowisk pracy osob zatrudnionych
wraz z zanonimizowanymi kserokopiami zawartych z nimi uméw o prace, Zamawiajacy moze zadac
dokumentow potwierdzajacych oplacanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace (zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS).
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29) nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umow zawartych przez Wykonawce z pracownikami
bedzie traktowane, jako niewypeienie obowigzku zatrudnienia pracownikow §wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o prace, uprawniajace do naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 13 umowy.
30) Wykonawcy zabrania si¢:

1) sktadowania bezposrednio na ziemi:

- odpadow powstatych w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej Umowy

- betondw i zapraw;

2) spalania odpadow;

3) wwozenia na teren Zamawiajacego jakichkolwiek odpadow;

4) wylewania na glebg jakichkolwiek substancji.

W przypadku ujawnienia takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ wszelkie szkody,
wywotane dziataniem badz zaniechaniem Wykonawcy.

31) Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw prawnych,
W szczeg6lnosci przepisow dotyczacych prawidtowej gospodarki odpadami wynikajacych z ustawy z
dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 701 z pézn.zm.). W przypadku naruszenia
przez Wykonawce przepisdw w/w ustawy Zamawiajacy ma prawo potracenia od Wykonawcy kwoty
odszkodowania w wysokos$ci poniesionych kar pieni¢znych.

32) Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu staty kontakt we wszystkie dni robocze, w godz. 7.30 —
15.00, pod numerem telefonu ..............coeeviiiiiiiiniinnnnn, .

2. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy W Szczegdlnosci:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy,

2) zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbioréw wykonanych rob6t budowlanych na zasadach okreslonych w § 12 umowy,
4) zwotywanie przegladow gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych na zasadach okreslonych w § 12

umowy,
5) regulowanie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych na zasadach okre$lonych w § 6umowy.

§ 4 Nadzoér i kontrola
1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie ...........ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn, , ktory
dziala w ramach obowigzkdéw ustalonych w ustawie Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy sktada Zamawiajacemu najp6zniej w dniu zawarcia umowy nastgpujace
dokumenty:
1) dokument potwierdzajacy posiadanie uprawnien budowlanych okreslonych w Siwz,
2) dokument potwierdzajacy przynalezno$¢ do Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa,
3) o$wiadczenie o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy.
3. Powolany przez Wykonawcg kierownik budowy lub w przypadku jego nieobecnosci wyznaczony
zastepca obecny bedzie na budowie w czasie realizacji robot budowlanych.
4. Zamawiajgcy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ........................
5. Inspektor nadzoru dziala w ramach obowigzkéw okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz w
tresci umowy o pehienie funkcji inspektora nadzoru zawartej z Zamawiajacym.
6. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru dotyczacych
realizacji robot. W przypadku niestosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru, Zamawiajacy moze
wstrzyma¢ wykonanie robot, a skutki finansowe w tym zakresie poniesiec Wykonawca.

§ 5 Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy w nastepujacych terminach:

1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastapi po podpisaniu umowy, nie poézniej niz w

ciggu 10 dni od dnia zawarcia umowy.

2) zakonczenie calego przedmiotu umowy przez Wykonawce nastgpi do dnia 30.05.2020r.
2. Przedmiotu zamdéwienia realizowany bedzie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.
3. Harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji prac uwzglednia srodkéw finansowe zabezpieczone
przez Zamawiajgcego na przedmiotowg inwestycje. Zamawiajacy zabezpieczyl na realizacje
inwestycji nastgpujace srodki finansowe:
- w roku 2019 kwote 400 000,00 ztotych,
- W 2020 r. pozostatg czgs¢ — zakonczenie prac w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.05.2020r.
4. Po przekroczeniu terminu umownego zakonczenia robot, Wykonawcy nie przystuguje prawo do
odstgpienia od wykonania przedmiotu umowy.



5

5. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan zmierzajacych do przyspieszenia tempa
realizacji robot, aby $wiadczenie zostalo wykonane w umoéwionym terminie. Wszystkie koszty
zwigzane z podjetymi dzialaniami obcigzg Wykonawce, chyba ze niezwtocznie uzasadni, ze termin
wykonania §wiadczenia nie jest niczym zagrozony.

6. Potwierdzenie dochowania terminu zakonczenia calego przedmiotu umowy oraz termindéw
wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo — finansowego stanowi data protokotu odbioru koncowego
lub cze$ciowego potwierdzajaca wykonanie robot bez zastrzezen.

§ 6 Wynagrodzenie oraz warunki platnosci
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenie jest wynagrodzenie ryczaltowe i zostato
ustalone na podstawie ztozonej oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego W
nastepujacej wysokosci:

wartos¢ netto .. zh(stownie:.........oooiii )
podatek VAT  ...% oooiiiiiiiiiiiiiin zh(Stownie:.......ooooiii )
warto$¢ brutto .. zh(stownie:..........oooiii )

2. Wynagrodzenie okreslone w pkt. 1 z uwagi na forme¢ ryczattowa obejmuje catoksztatt kosztow
(m.in. robocizng, prace sprzetu, material, koszty zakupu, transport) zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy wynikajacych z dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ, dokumentacji
przetargowej oraz innych zwiagzanych z realizacjg i niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rzetelnego rozpoznania przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w pkt. 1.

4. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia za prace dodatkowe, ktore wykonat bez
uzyskania zgody Zamawiajacego.

5. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy realizowane bgdzie na podstawie faktur
przejsciowych i faktury koncowej okreslonych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym.

6. Podstawa wyplaty wynagrodzenia jest prawidlowo wystawiona faktura pod warunkiem dotaczenia
do niej niezbednych dokumentow:

- protokot odbioru wykonanych robot zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym,
potwierdzajacy wykonanie robdt bez zastrzezen, podpisany przez Wykonawce, inspektora nadzoru i
przedstawiciela zamawiajgcego,

- wykaz zawierajacy zestawienie robdt objetych fakturg, ktore wykonali podwykonawcy Iub dalsi
podwykonawcy ze wskazaniem wystawionych przez nich faktur oraz dat ich zaptaty,

- dowody =zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow wskazanych w wykazie wraz
z o$wiadczeniem podwykonawcy,

- w przypadku dalszych podwykonawcow zapisy okreslone w tiretach poprzedzajacych stosuje si¢
analogicznie.

7. W przypadku nieprzedstawienia dokumentéw wskazanych w pkt. 6 lub gdy dokumenty te odbiegaja
od postanowien umowy, lub budza watpliwosci co do faktycznego stanu, Zamawiajagcy ma prawo
wstrzyma¢ wyplate naleznego wynagrodzenia w cze$ci réwnej kwotom wynikajacym z tych
dokumentow. Za okres wstrzymania wyplaty naleznego wynagrodzenia nie przystuguja odsetki z
tytutu zwloki w zaptacie.

8. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty przyslugujacego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawcy. Dokonanie
bezposredniej zaptaty mozliwe jest tylko w stosunku do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
ktory zawarl umowge zaakceptowang przez Zamawiajacego.

9. W przypadku, gdy dokumenty, o ktérych mowa pkt. 6 budzg watpliwosci Zamawiajacy wzywa
Wykonawce do ztozenia wyjasnien w tym zakresie.

10. W przypadku zaistnienia podstawy do bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 6, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o
zamiarze bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
podwykonawce lub dalszego podwykonawce do wskazania ptatnosci naleznych od Wykonawcy wraz
z dokumentami wskazujacymi zasadno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty. W przypadku zgtoszenia
przez Wykonawce uwag co do bezposredniej zaplaty Zamawiajagcy moze: nie dokonywaé
bezposredniej zaplaty, zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
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podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, lub dokona¢ bezposredniej zaptaty w sytuacji uznania
zasadnos$ci takiej zaptaty.

11. Prawidtowo wystawiona faktura zawierata bedzie nastgpujace dane:

Nabywca: Gmina Chlopice, Chtopice 149a, 37-561 Chlopice

NIP: 792-20-32-035

Odbiorca: Urzad Gminy Chtopice, Chtopice 149a, 37-561 Chtopice

12. Naleznosci Wykonawcy beda regulowane w formie polecenia przelewu z rachunku
Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni od dnia
dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem pkt. 6.

13. Strony postanawiaja, ze za dzien zaptaty naleznosci, o ktorych mowa w umowie uznawana jest
chwila obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§ 7 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o wartosci odpowiadajacej 10%
ceny ofertowe] (brutto), tj. ....ccovveveerverreereerrnnnnn zt. w sposéb i na warunkach okre$lonych w ustawie
Prawo zamoéwien publicznych.
2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.
3. Jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy nastepuje w pienigdzu, to jego
wniesienie nastepuje w ten sposob, ze 100% kwoty zabezpieczenia Wykonawca wptaci na rachunek
bankowy ZamawiajaCeE0 NI . .....uunutenteee et tet et et et et e e e e e e e aeaae e nns
4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktoére maja lub moga mie¢ wptyw na
moc wiazacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania
przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
5. Kwota w wysokosci ............. zt (stownie: ................. ) stanowigca 70 % zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru
koncowego robdt, na pisemny wniosek Wykonawcy.
6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji jako$ci, wynoszaca

30% wartosci zabezpleczema nalezytego wykonania umowy, tj. .... z t (slownie: ............... ),
zostanie zwrdcona nie pozniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancyjnego i regkojmi, pod
warunkiem wczesniejszego usuniecia wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakos$ci.
7. Strony postanawiaja, ze w przypadku, jesli Wykonawca nie wykona swoich obowigzkow
nalezytego wykonania umowy a obowigzki te wykona zastepczo Zamawiajacy przeznaczajac na ten
cel zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, to bedzie on miat prawo wykorzysta¢ na ten cel
takze odsetki wynikajace z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo przechowywane

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.
UWAGA! Postanowienia niniejszego paragrafu zostang uscislone przy zawieraniu umowy z Wykonawcg.

§ 8 Odpowiedzialnos¢ i ubezpieczenie WWykonawcy
1. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢, w tym finansowa, za wszelkie zniszczenia lub
uszkodzenia powstate w trakcie realizacji robot objetych umowa, np.: uszkodzenie Kkabli
telekomunikacyjnych i energetycznych, uszkodzenie rurociagéw 1 Kkanalizacji, itp. Podczas
prowadzenia robdt pogorszeniu nie moze ulec stan techniczny infrastruktury w sasiedztwie
prowadzenia robot, np.: drogi dojazdowe, parkingi, itp.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie i zaniechanie podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcow 1 ich pracownikéw w takim stopniu jakby to byly dziatania i zaniechania jego
wlasnych pracownikow.
3. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ na czas realizacji robét umowy, tj. od dnia przekazania
placu budowy do dnia odbioru koncowego, umowe¢ ubezpieczenia od wszelkich ryzyk i
odpowiedzialno$ci zwigzanych z realizacja niniejszej umowy.
4. Wykonawca zawrze umowe¢ ubezpieczenia w zakresie:
- od ryzyk budowlano — montazowych z sumg ubezpieczenia nie nizsza od kwoty umownego
wynagrodzenia brutto za realizacj¢ przedmiotu umowy,
- od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w



wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub o0sob trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem
robo6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy z sumg ubezpieczenia nie
nizsza niz 500 000 zt
5. Koszty zawarcia umow i sktadek ubezpieczeniowych ponosi w cato$ci Wykonawca.
6. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia (polisa, umowa), o ktérych mowa w pkt.
4. Brak przekazania dokumentow potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia Wstrzymuje
przekazanie terenu budowy do czasu ich przedtozenia, jednocze$nie nie wstrzymuje to biegu terminow
realizacji umowy i moze by¢ podstawa do naliczenia kar umownych za spowodowanie przerwy w
realizacji robot okreslonych w par. 13 pkt. 1 umowy.
7. W przypadku wyrzadzenia Zamawiajagcemu szkody przez Wykonawce lub osoby, za ktore
odpowiada w trakcie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do jej
naprawienia przez zaptatg stosownego odszkodowania.
8. Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie moga by¢ dokonywane bez zgody Zamawiajacego.

§ 9 Wymagania dotyczace zatrudnienia osob
1. Zamawiajacy stosownie do wymogow art. 29 ust 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wszystkich osob,
ktore beda wykonywaé czynnosci faktyczne zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, tj.:
- roboty budowlano — montazowe i prace wykonczeniowe,
- roboty instalacyjne,
- obstluga sprzetu budowlanego.
2. Zatrudnienie w/w pracownikow realizowane bedzie na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (Dz.U. z 2018, poz. 108 z p6zn. zm.)
3. W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na umowe o prace.
4. Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie, kopii
zanonimizowanych (imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji) dokumentdéw
potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnoéci wymienione w pkt. 1, w szczegdlnosci umowy o prace, zgtoszenia do ZUS
czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow zatrudnienia, w terminie 3 dni od daty
otrzymania wezwania.
5. W przypadku ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych czynnos$ci w trakcie realizacji zamoéwienia okreslonych w pkt. 1,
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowg o pracg osoby, ktérej dotyczy uchybienie w
terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajacemu kopii
zanonimizowanych dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace,
w szczeg6lno$ci umowy o praceg, zgloszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie
warunkow zatrudnienia.
6. Za nieprzestrzeganie zapisow dotyczacych obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace
Zamawiajacemu przystugujg kary umowne okreslone w par. 13 pkt. 1 umowy.
7. W przypadku uzasadnionej watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowag
Inspekcje Pracy.

§ 10 Podwykonawcy — zakres oraz zawieranie i zmiana umow
0 podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych
, dostaw i ushug
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy :
- 0SODISCIE W ZAKIESIC: ..ueneinitetitit e
- przy udziale podwykonawcow w nastgpujacym zakresie:

ma Wykonawcy, siedziba, adres, zakres robot)

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane do przedlozenia
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Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z cze$ciag dokumentacji dotyczacej wykonania robot
okreslonych w projekcie, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

3. Celem realizacji przez podwykonawce i1 dalszego podwykonawce obowigzkow wzgledem
Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje si¢ w projekcie umowy z podwykonawcg i w umowie z
podwykonawcg do wprowadzenia postanowien, obligujacych podwykonawce do:

1) wykonania obowiazkéw wzgledem Zamawiajacego;

2) do zawarcia w projektach umow i umowach zawieranych przez podwykonawce z dalszymi
podwykonawcami postanowien obligujacych dalszych podwykonawcow do realizacji ww.
obowigzkow wzgledem Zamawiajacego.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wylagczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 3 750 zi  brutto (stownie: trzy tysigce siedemset
pi¢édziesiat 00/100).

5. Do umoéw zawieranych w zakresie podwykonawstwa robot budowlanych, ustug i dostaw stosuje si¢
odpowiednie przepisy ustawy Pzp, w szczegdlnosci art. 143b.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmieni¢ podwykonawcow lub zakres dostaw, ustug
i robét budowlanych wykonywanych przez te podmioty, po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.

7. Umowy z Podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore begda
wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej pomigdzy Wykonawcg i Podwykonawca czynnosci
w zakresie realizacji zamoéwienia okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia, co do ktorych
Zamawiajacy wymaga aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace,
beda zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie umowy o pracg.

8. Umowy z Podwykonawcami powinny zawiera¢ zapis zgodnie z ktorym Podwykonawca bedzie
zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajagcemu, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego
lub Wykonawcy, zanonimizowanych kopii dokumentéow potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez
Podwykonawce na podstawie umowy o pracg osdb wykonujacych czynnos$ci okreslone w opisie
przedmiotu zamoéwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty
zatrudnione na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci umowy o prace, zgtoszenia do ZUS czy
tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkdéw zatrudnienia.

9. Umowy z Podwykonawcami winny zawiera¢ zapis zgodnie z ktorym w przypadku ujawnienia
niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie na umowe o prace o0sob
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji umowy zawartej pomigdzy Wykonawca i
Podwykonawca czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia okreslonych w opisie przedmiotu
zamowienia, co do ktdérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o prace, Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace
osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i
do okazania Wykonawcy i Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej
osoby na umowe o pracg w szczegdlnosci umowy o pracg, zgloszenia do ZUS czy tez wydane
pracownikowi potwierdzenie warunkoéw zatrudnienia.

10. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu umowy lub umowy, o jakiej mowa
W ust. 2 moze zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian.

11. Za zaptate wynagrodzenia tytulem robdt wykonanych przez Podwykonawcoéw odpowiadajg
solidarnie Wykonawca i Zamawiajacy. Wobec powyzszego Wykonawca przy odbiorze robot,
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu zakresu robdt wykonanych przez
Podwykonawcow wraz z dokumentami potwierdzajacymi dokonanie przez Wykonawce zaptaty kwot
wymagalnych na rzecz Podwykonawcow, w tym oswiadczenie Podwykonawcow o otrzymaniu od
Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za roboty wykonane przez nich w ramach umowy.

12. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawieniec dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robot budowlanych.
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13. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

14. Wykonawca jest zobowigzany do uwzgledniania w umowach z dalszymi Podwykonawcami zasad

zawierania i rozliczania umow z Podwykonawcami wynikajacych z niniejszej umowy.

15. Umowa z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnos$ci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byc¢
dtuzszy niz do 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub uslug, ktére $ciSle odpowiadaja czeSci zamdwienia okreslonego
Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg (zakres robot powierzonych
podwykonawcy, stanowiacy cze$¢ zamowienia publicznego);

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;

4) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu
na jego zadanie dokumentéw, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo;

6) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu
robot wynikajagca z oferty Wykonawcy (Kosztorysu ofertowego), a suma platnosci
podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego odbioru robdt nie moze by¢ wyzsza niz
przewidziane w niniejszej Umowie (lub harmonogramie) wynagrodzenie czgsciowe za dany
zakres robot potwierdzony odbiorem,

7) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin
realizacji rob6t budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany
dla tych robdt niniejsza umowa (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania robot
budowlanych w okreslonym w §5 terminie;

8) podstawy =zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajacego 1 Wykonawcy do zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy 1 dalszym
podwykonawcom;

9) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie
moze by¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robot;

10) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
Zamawiajacemu dalszych umow o podwykonawstwo wraz ze zgoda Wykonawcy;

11) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow i powielenie wymagan okre§lonych w pkt 1-12 w
umowach z dalszymi podwykonawcami.

16. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnoéci od Wykonawcy, od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez podwykonawce;

2) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawceg, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

17. W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podac
Zamawiajacemu przyczyny odmowy oraz szczegdlowo umotywowal Zamawiajgcemu, iz nie
narusza to prawa ani warunkéw umowy. Zamawiajagcemu przystuguje w takiej sytuacji prawo
szczegotowego zbadania wywigzywania si¢ Wykonawcy z warunkéw umowy, a takze domagania
si¢ od Podwykonawcy zlozenia stosownych o$wiadczen oraz udostgpnienia dokumentow
umownych.

18. Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okreslonym
w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy
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podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.

19. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

20. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 17 podwazajacych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwos$ci co do wysokosSci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, lub

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

21. Zamawiajacy jest uprawniony zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego =zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust.
17 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty, bez prawa Wykonawcy do
podnoszenia w przysziosci zarzutdw przeciwko tak dokonanej zaplacie. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie naleznos¢ gltowna, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zaptaty.

22.Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej

do depozytu sadowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢c z wszelkich wierzytelnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w tym réwniez z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

23. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) Sporzadzenia podziatu przedmiotu zamoéwienia na obiekty i roboty do wykonania we wlasnym
zakresie oraz przez poszczegolnych Podwykonawcow;

24. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, zlecaé robot
Podwykonawcy innemu, niz wymieniony w zataczniku nr 6 do umowy.

25. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania i zaniechania Podwykonawcow, jego
przedstawicieli i pracownikow, tak samo jak za dziatania i zaniechania wlasnych przedstawicieli
oraz pracownikow.

26. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do dalszych Podwykonawcow.

§ 11 Rekojmia i gwarancja jakoSci
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na roboty objete przedmiotem umowy gwarancje wynoszaca
....... miesiecy liczac od daty koncowego odbioru, a niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.
2. Z tytutu udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia wad fizycznych rzeczy,
jezeli wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Uprawnienia, o jakich mowa wyzej dotycza wad powstaltych w zwiazku z dziatalnoscia
Wykonawcy.
4. W okresie gwarancji Zamawiajagcemu przystuguja uprawnienia z tytulu rekojmi za wady na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie. Okres r¢kojmi rowny jest
okresowi gwarancji.
5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi za wady takze po uplywie terminow
rgkojmi, jezeli reklamowal wade przed uptywem tych terminow. W tym wypadku roszczenia
Zamawiajacego wygasajg w ciagu roku od daty zgloszenia reklamacji.
6. Zamawiajgcy moze zadac¢ usuni¢cia wad w sposob przez siebie okreslony.
7. Dla wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji jako$ci wystarczajgce jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z
tytulu gwarancji takze po uptywie terminu gwarancji, jezeli reklamowatl wade przed uptywem tego
terminu.
8. Jezeli w okresie rgkojmi i gwarancji zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przyshuguja
nastepujace uprawnienia w przypadku gdy wady kwalifikuja si¢ do usunigcia:
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a) Zamawiajacy wyznaczy termin do ich usunigcia, Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajgcego o usunig¢ciu wad;

b) w przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie:

- naliczy kary umowne okre$lone w niniejszej umowie;

- ma prawo powierzy¢ podmiotowi trzeciemu usuni¢cie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze) i bez utraty uprawnien z gwarancji udzielonej przez Wykonawce;

9. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na nowo w
stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa.

10.Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okre§lonych w Kodeksie cywilnym.
11.Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad fizycznych wykrytych podczas odbioru zadania
najpo6zniej w terminie 14 dni od ich wykrycia.

§ 12 Odbiér przedmiotu zaméwienia
1. W przypadku robét zanikajacych, przed ich zakryciem niezbedna jest zgoda inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru winien sprawdzi¢ kazda robote zanikajaca.
2. Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, zamieszczajgc w dzienniku budowy stosowny wpis oraz przedktadajac Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego na pismie zgloszenie gotowosci do odbioru zawierajace:
1) proponowany termin odbioru robdt zanikajacych, nie krotszy niz 3 dni robocze od dnia przekazania
zgloszenia gotowosci do odbioru,
2) wykaz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow realizujacych odbierane roboty budowlane,
3) ocene kierownika budowy i kierownikow robot stanu technicznego, uzytkowego i estetycznego
odbieranych robot budowlanych,
4) podpisy kierownika budowy, kierownikéw robot, pelnomocnika Wykonawcy i pelnomocnikoéw
Podwykonawcow uczestniczacych w realizacji robdt zgltoszonych do odbioru.
3. Odbior robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest przeprowadzany
komisyjnie w terminie wskazanym przez Wykonawce w zgloszeniu gotowosci do odbioru. Na
pisemne zadanie Zamawiajgcego termin ten zostanie przesunicty o 1 dzien roboczy.
4. W sklad komisji odbiorowej wchodza: Zamawiajacy, Wykonawca, przedstawiciele
podwykonawcow, kierownik budowy, kierownicy odbieranych robot, inspektor nadzoru
inwestorskiego. Ponadto w odbiorze rob6t moze uczestniczy¢ projektant sprawujacy nadzor autorski,
rzeczoznawca budowlany w specjalnosci obejmujacej wykonawstwo lub inna osoba wskazana przez
Zamawiajacego lub Wykonawce.
5. Na okoliczno$¢ odbioru robdt budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu uczestnicy
procesu budowlanego zamieszczaja w dzienniku budowy stosowne wpisy oraz sporzadzaja w 3
egzemplarzach protokot.
6. W przypadku niezgtoszenia Zamawiajagcemu i/lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego
gotowosci do odbioru robot budowlanych zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu albo dokonania
zakrycia tych robot przed ich odbiorem Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbedne dla zbadania robot budowlanych, a nastepnie na whasny koszt przywrocic¢ stan poprzedni.
7. Odbidr czesciowy robot zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym jest dokonywany w
celu prowadzenia czgsciowych rozliczen za wykonane roboty.
8. Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czesci robot
poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy oraz pisemne powiadomienie Zamawiajacego,
powiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty niezb¢dne do przeprowadzenia odbioru.
9. Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje protokolem odbioru czgsciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robdt wykonanych czeSciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.
10. Wykaz robot, o ktorym mowa w ust. 9. jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.
11. W sklad komisji odbiorowej wchodza: przedstawiciel Zamawiajacego, przedstawiciel
Wykonawcy, przedstawiciele podwykonawcow uczestniczacych w realizacji odbieranych robot,
kierownik budowy, kierownicy odbieranych robét, inspektor nadzoru inwestorskiego i projektant
sprawujacy nadzor autorski. Ponadto w odbiorze rob6t moga uczestniczy¢ rzeczoznawcy budowlani w
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specjalno$ci obejmujacej wykonawstwo lub inna osoba wskazana przez Zamawiajacego lub
Wykonawce.

12. Na okoliczno$¢ odbioru cze$ciowego robot budowlanych uczestnicy procesu budowlanego
zamieszczaja w dzienniku budowy stosowne wpisy, a komisja odbiorowa sporzadza w 3
egzemplarzach protokot.

13. Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika budowy wpisanego do
dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu
przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

14. Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru koncowego robot budowlanych, zamieszczajac w
dzienniku budowy stosowny wpis oraz przedkladajagc Zamawiajagcemu i inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na pi$mie zgtoszenie gotowosci do odbioru zawierajace informacje wskazane w ust. 2
pkt 2 — 4 niniejszego paragrafu oraz:

1) dokumentacje powykonawcza, $wiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty i aprobaty techniczne,
atesty, deklaracje zgodnosci i kosztorys powykonawczy oraz inne niezbg¢dne dokumenty.

2) protokoly wymaganych przepisami prawa prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i
przewodow kominowych zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) dziennik budowy,

4) oswiadczenie kierownika budowy i kierownikow robot o zgodnosci wykonania budynku z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz obowigzujacymi przepisami prawa,
5) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomos$ci, budynku lub lokalu (w razie korzystania z tych
obiektow).

15. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgloszenia o gotowosci do odbioru koncowego
robot budowlanych inspektorzy nadzoru inwestorskiego przeprowadzajg kontrolg zgodnosci przerobu
ze stanem faktycznym oraz kompletnosci przedtozonych zalacznikéw i1 zawiadamiaja na piSmie
Wykonawce i Zamawiajacego o braku zastrzezen do zgloszenia, lub jego niezgodnos$ci ze stanem
faktycznym lub niekompletnosci.

16. W terminie 3 dni roboczych Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o uwzglednieniu
zastrzezen do zgloszenia gotowosci odbioru koncowego robot budowlanych lub odmowie ich
uwzglednienia, wskazujac merytoryczne uzasadnienie swojego dziatania.

17. Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robot do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego.

18. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania podwykonawcow, przy udziale,
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

19. W sktad komisji odbiorowej wchodza osoby wymienione w pkt. 11.

20. Na okolicznos¢ odbioru koncowego robot budowlanych uczestnicy procesu budowlanego
zamieszczaja w dzienniku budowy stosowne wpisy, a komisja odbiorowa sporzadza w 3
egzemplarzach protokot.

21. Za dzien faktycznego odbioru koncowego robot budowlanych uznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koncowego robot budowlanych bez
zastrzezen z uwzglednieniem zapisoOw ust. 24 ponizej. Podpisany protokét odbioru koncowego robot
jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

22. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do
dziennika budowy oraz pisemnym zawiadomieniem w terminie umozliwiajagcym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

23. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbior koncowy,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot do 5 dni roboczych, usunigcia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozono$¢, a po jego uptywie
powr6ci¢ do wykonywania czynnos$ci odbioru koncowego.

24. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tre$ci protokotu termin i sposdb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
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powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

25. W okresie rekojmi za wady i gwarancji jakoSci Zamawiajacy przesyta Wykonawcy na pismie
zawiadomienia o konieczno$ci usunigcia wad robot budowlanych.

26. Termin i warunki rozpoczgcia i realizacji robot naprawczych winny by¢ kazdorazowo uzgodnione
z Zamawiajagcym. Wykonawca zglasza na pi§mie Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robot
naprawczych minimum na 2 dni robocze przed proponowanym przez niego terminem odbioru.

27. Odbior robot naprawczych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

28. W sktad komisji odbiorowej wchodza osoby wskazane w pkt. 11.

29. Na okolicznos¢ odbioru robot naprawczych komisja odbiorowa sporzadza w 3 egzemplarzach
protokot.

30. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wad, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usunig¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

31. W celu ustalenia przyczyn i skutkow wad robot budowlanych stwierdzonych w okresie rekojmi
za wady lub gwarancji jakosci Zamawiajacy moze zleci¢ rzeczoznawcy budowlanemu wykonanie
ekspertyzy/opinii technicznej. Jezeli ekspertyza/opinia techniczna potwierdzi, ze wady nie wynikajg z
niewlasciwej eksploatacji budynku, Wykonawca zwraca Zamawiajacemu koszty wykonania
ekspertyzy/opinii technicznej w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego noty
obcigzajacej oraz usuwa wady w ramach rgkojmi za wady lub gwarancji jakoS$ci.

32. Przeglady gwarancyjne beda przeprowadzane corocznie w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego, a w ostatnim roku na minimum 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji.
33. Odbidr pogwarancyjny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie
r¢kojmi i gwarancji jakoS$ci, i potwierdzeniu wypehienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkow
wynikajacych z Umowy.

34. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

35. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji protokét
odbioru pogwarancyjnego tj. protokot usuniecia wad.

36. Jezeli podczas odbioru pogwarancyjnego okaze si¢, ze nie zostalty usunigte wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktorego dotycza roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa odbior pogwarancyjny za§ Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji oraz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o okres
przedtuzenia gwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru pogwarancyjnego, do uptywu ktoérego
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§ 13 Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia w realizacji przedmiotu umowy,
2) za opdznienie w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji i
rekojmi za wady w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy
dzien opdznienia, liczone od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,
3) za przerwe w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na okres dluzszy
niz 5 dni roboczych w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kolejny dzien
przerwy w wykonaniu przedmiotu umowy,
3) w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za odstgpienic od umowy przez
Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a takze, gdy
swiadczenie stato si¢ niemozliwe z winy Wykonawcy.
4) w zakresie podwykonawcow i dalszych podwykonawcow:
- za dopuszczenie do realizacji umowy podwykonawcy innego niz wskazany w umowie lub w zakresie
innym niz wskazany — w wysokos$ci 5 000,00 zt za kazde naruszenie w danej kategorii uchybien,
- nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do akceptacji;
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- nieprzedtozenia po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy przypadek;

- niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
1 000,00 zt, za kazdy przypadek niedokonania zmiany;

- fakt braku zaptaty w terminie podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy naleznego wynagrodzenia —
w wysokosci 5 000,00 zt za kazde naruszenie.

- nieterminowa zaptate podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy naleznego wynagrodzenia — w
wysokosci 0,5% brutto tego wynagrodzenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy wzgledem,
ktorego to wynagrodzenia nastagpito opdznienie, za kazdy dzien opdznienia, od dnia uptywu terminu
zaplaty do dnia zaplaty;

- za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
1 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcdow;

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢c Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiajacy zachowuje prawo do roszczen z tytulu rgkojmi i
gwarancji do prac wykonanych.

3. Za kazdorazowe stwierdzenie, ze czynnosci w wykonywaniu umowy realizowane sg przez osoby
niezatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg lub naruszenie
obowigzku natozonego na Wykonawce lub podwykonawce w § 9 umowy - w wysokosci 1 000,00 zt,
za kazde naruszenie.

4. Kary umowne Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajacego rachunek bankowy w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia noty obcigzeniowej, przy czym Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do potracenia naliczonych kar umownych bezposrednio z przedstawionej do
zaplaty faktury Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na takie potracenie.

5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogolnych odszkodowania uzupelniajacego
przewyzszajacego kwote kar umownych.

7. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu Umowy.

§ 14 Warunki odstapienia od umowy
1. Zamawiajgcemu moze odstgpi¢ od Umowy W terminie 30 dni w przypadku uzyskania przez niego
wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli:
1) Wykonawca odméwit przejecia terenu budowy;
2) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie okreslonym w niniejszej umowy;
3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dhuzej niz 5 dni roboczych i pomimo wezwania Zamawiajgcego do podjecia realizacji
robot, nie podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania;
4) wystgpita istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytulu wykonania cze$ci umowy;
5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z dokumentacijg
projektowa, STWIORB, wskazaniami inspektora nadzoru lub zawarta Umowa;
6) nastapita upadtos¢ Wykonawcy lub zgtoszono wniosek o ogloszenie jego upadtosci;
7) doszto do zajecia majatku Wykonawcy przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub
egzekucji, lub jakiegokolwiek rozporzadzania majatkiem przez Wykonawce, ktdre moze utrudni¢ lub
uniemozliwi¢ ewentualne zaspokojenie wierzycieli;
8) Wykonawca zatrudnit bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego, do realizacji przedmiotu
umowy podwykonawce;
9) Wykonawca op6znia si¢ z realizacja przedmiotu umowy tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne, aby
zdotal go ukonczy¢ w terminie;
10) podzleca catos$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,
11) w sytuacji wystapienia:
a) 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
b) koniecznosci dokonania bezposrednich platno$ci na sume wigkszg niz 5% wartosci Umowy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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2. W razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca ma obowigzek
natychmiastowego wstrzymania robot i zabezpieczenia robot niezakonczonych oraz placu budowy.

3. W razie odstgpienia od umowy ktorejkolwiek ze Stron, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego w
ciggu 7 dni od dnia doreczenia os$wiadczenia o odstapieniu, sporzadzi szczegoétowy protokodt
inwentaryzacyjny wykonanych robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien
odstapienia oraz przekaze plac budowy. Protokot ten stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury. Wykonane roboty i materialy wbudowane przez Wykonawce uwazane beda za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do
dnia odstgpienia wedtug cen z kosztorysu ofertowego, pod warunkiem bezusterkowego ich odbioru,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
ewentualne roszczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

4. Jezeli ktoérakolwiek ze Stron uchyla¢ sie¢ bedzie od czynnosci okreslonych w ustepie
poprzedzajacym, druga Strona ma prawo dokonania ich bez udziatu Strony uchylajacej sie, za$
poczynione przez nig ustalenia w tym przedmiocie beda wiazace (odbior jednostronny).

5. Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 2 dni od otrzymania o$wiadczenia o
odstapieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

6. W kazdym wypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy wyznaczy termin przekazania przez
Wykonawce terenu budowy. Wynagrodzenie nalezy si¢ wylgcznie za roboty wykonane niewadliwie, z
potraceniem ewentualnych kar umownych i innych naleznosci.

7. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$é
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

8. Odstgpienie od Umowy winno zawiera¢ uzasadnienie i nastgpuje za posrednictwem listu
poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawcg.

9. Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu
okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 7
dni roboczych;

b) zwltoka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 7 dni roboczych;

¢) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opoznienie w wykonywaniu robot trwa dhuzej niz
14 dni roboczych.

10. Odstgpienie od Umowy winno zawiera¢ uzasadnienie i nast¢puje za posrednictwem listu
poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

11. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwiazane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstapienia
od Umowy.

§ 15 Zmiany umowy
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystapienia, co
najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, obejmujacych w szczegdlnosci:

I. Zmiane w zakresie wynagrodzenia, o jakim mowa w § 6 ust. 1 Umowy, w sytuacji gdy

- zachodzi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, tj. zachodzi konieczno$¢ wykonania rozwigzan
(robodt) zamiennych spowodowanych migdzy innymi konieczno$cia dostosowania dokumentacji do
zasad wiedzy technicznej i1 uzyskania celu umowy, zmiang regulacji prawnych, przepiséw
resortowych, mozliwoscig zastosowania nowszych lub korzystniejszych dla Zamawiajacego
rozwigzan technologicznych lub technicznych, wycofaniem z rynku lub zaprzestaniem produkcji
materialdow 1 urzadzen wyszczegdlnionych w dokumentacji. Podstawg okre$lenia wynagrodzenia
bedzie podpisany przez przedstawicieli Stron, inspektora nadzoru inwestorskiego 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego ,,Protokol koniecznosci wykonania robdot zamiennych” z zatagczonym kosztorysem
robdt zamiennych i uzasadnieniem. Stawka roboczogodziny do kosztorysowania, sprzgt, koszty
ogo6lne, koszty zakupu oraz zysk beda przyjmowane z kosztorysow ofertowych, natomiast warto$¢
materialow wystepujacych w kosztorysach moze by¢ przyjeta z w/w wyceny lub ustalona w wyniku
przeprowadzonych negocjacji, jednak warto$¢ ta nie moze by¢ wyzsza niz w kosztorysach. Wartosci
materialdow 1 sprzetu niewystepujace w kosztorysach beda rozliczane na poziomie nie wyzszym od
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srednich cen Sekocenbud z poprzedniego kwartatu liczac od daty podpisania ,,Protokotu koniecznosci
wykonania robot zamiennych” lub na poziomie nie wyzszym od $rednich cen rynkowych (wycena
wlasna) zakupu dla materiatow niewystepujacych w cenniku Sekocenbud;

- zachodzi konieczno$¢ zaniechania robdt przewidzianych w umowie. Wynagrodzenie za roboty
niewykonane ustalone zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego, z uwzglednieniem podatku VAT
lub wg zapisow tiretu poprzedzajacego. Podstawa obnizenia wynagrodzenia umownego, bedzie
podpisany przez przedstawicieli Stron, inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez
Zamawiajacego ,,Protokot robot niewykonanych” z zataczonym kosztorysem robot niewykonanych, z
uwzglednieniem podatku VAT wraz z uzasadnieniem;

- w przypadku zmiany wysoko$ci obowiazujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT dla robot objetych przedmiotem
Umowy. W takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia umownego,
o kwote roéwna roznicy w kwocie podatku, jednakze wytacznie, co do czeéci wynagrodzenia za roboty,
ktérych do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

I1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w sytuacji
gdy:

1. zmiany spowodowane sg warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w
szczegblnosei: a) klgski zywiotowe; b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i1 sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci:
temperatury powietrza nadzwyczajnej dla danej pory roku, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn
budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami
atmosferycznymi, wysokie stany wod, gruba pokrywa $niezna; C) niewypaly i niewybuchy; d)
wykopaliska archeologiczne; e) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka, gltazy narzutowe itp.); f) odmienne od przyjetych w dokumentacji
warunki terenowe, w szczegélno$ci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, §ciany szczelne itp.),

2. zmiany bg¢dace nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegolno$ci: a) przekroczenie
zakre$lonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

3. inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cig prowadzenia prac w szczegdlnosci: a) brak mozliwosci dojazdu oraz transportu na
teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych; b) protesty
mieszkancow;

Il. Pozostate zmiany, w sytuacji gdy:

a) nastgpi zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy 0 dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu;

I11. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych,
w szczegblnosci: a) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie platnosci
wobec Podwykonawcow); b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow
miedzy Stronami;

2. Zmiany treSci umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci
obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

§ 16 Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
2. Ewentualne spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja mniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
3. W przypadku zmiany nazwy, firmy, adresu lub siedziby, kazda ze stron ma obowiazek
poinformowac¢ o tym drugg stron¢ w formie pisemnej. W razie braku takiej informacji korespondencj¢
wystang uwaza si¢ za dorgczona w dacie wyslania, podobnie jak korespondencje niepodjeta w
przewidzianym prawem terminie.
4. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.



§ 17 Zalaczniki do umowy
Zataczniki do umowy stanowig:

SIwz

Oferta Wykonawcy

Kosztorys ofertowy

Harmonogram rzeczowo — finansowy

kopie polis ubezpieczeniowych: OC i od wszelkich ryzyk
Wykaz Podwykonawcow (fezeli wystepujq)

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA

17



